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Özet 
 
İnşaat sözleşmelerindeki düzenlemeler, yapım projelerinin tamamlanma süresini 
belirlemekte ve taraflar arasındaki tüm sorumluluk ve risklerin dağılımını 
düzenlemektedir. Risklerin ve sorumlulukların nasıl paylaşıldığı ise maliyetlerin yanı 
sıra yapım süresini de doğrudan etkilemektedir. Sorumlulukların belirlenmesinde en iyi 
yaklaşım, söz konusu inşaat sözleş mesindeki risklerin isimlendirilmesi ve 
adreslendirilmesi ile sorumlulukların tüm taraflara faydalı olacak uygun bir düzeyde 
sınıflandı rılmasıdır. Bu çalışmada uluslar arası inşaat projelerinin uygulanmasında, 
genel bir yaygınlıkta kullanılan FIDIC İnşaat İş leri Genel Şartnamesi’ndeki sorumluluk 
ve risklerin; işveren, mühendis ve yüklenici arasındaki dağılımının proje süresine 
etkileri araştırılmıştır. Yapım süresini direkt olarak etkileyen bu sorumluluk ve risklerin 
hangi konularda kimlerin üzerinde yoğunlaştığı ve hangilerinin etkilerinin daha fazla 
olduğu, hazırlanan ve farklı taahhütçü firmalara yanıtlatılan bir anket çalışması temel 
alınarak incelenmiştir. Yapılan irdelemeler sonucunda, FIDIC tip şartnamesinde, 
projenin zamanında tamamlanabilmesi konusunda yüklenicinin işveren ve mühendisten 
daha fazla sorumluluk sahibi olduğu belirlenmiştir. Profesyonel ve sorumlu inşaatçılar 
açısından ulusal ve uluslar arası mevzuatı ve uygulamaları yakından takip etmek, her 
türlü sorumluluk, hak ve yetkinin ne zaman, hangi şartlarda doğduğunu/yitirildiğini 
bilmek, bazı hallerde sözleş menin feshine kadar gidebilecek konularda tedbirler almak 
büyük önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sözleşmeleri, FIDIC, Risk, Sorumluluk, Yapım Süresi.  
 
EFFECTS OF APPORTIONING THE LIABILITIES AND RISKS BETWEEN  EMPLOYER, ENGINEER AND CONTRACTOR IN CONDITIONS OF FIDIC 
CONSTRUCTION CONTRACTS TO THE PROJECT CONSTRUCTION TIME  
 
Abstract 
 
The regularizations in construction contracts, determines the complementation time 
of building projects and distribution of liabilities. Sharing risks and liabilities affects all 
the costs and also the project construction time. The best way for characterization of 
liabilities is denominating and addressing of risks and classification of liabilities in a 
useful level for helpful to the employer, engineer and contractor. In this paper, effects of 
the project time from apportioning the liabilities and risks between employer, engineer   
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and contractor in conditions of FIDIC construction contracts were investigated. The 
liabilities and risks which are directly effecting the project time, evaluated and 
determined which liabilities and risks on who with a questionnaire which answered by 
different construction firms. The impression after the calculations and analysis is that 
most of the risks are charging by contractors in FIDIC construction contracts for 
completing the construction in contract time. For the professional construction firms, 
fallowing the regularizations and applications in national and international projects, 
knowing when all the liabilities, rights and authorizations starts and finishes and taking 
steps for them is very important. 
 
Keywords: Construction Contracts, FIDIC, Risk, Liability, Construction Time 
 
 
1. Giriş 
 
İhale sürecinin sonunda, ihaleyi kazanan taahhütçü kurulu ş ile idare arasında 
düzenlenen sözleşmenin ayrılmaz maddeleri işin başlangıç ve biti ş tarihleridir. 
Önceden belirlenen bir zaman dilimi sürecinde sözleşmeye esas işin tamamlanması 
gerekmektedir. Her türlü teknik bilgi, arazi şartları, inşaat yöntemleri ve tekniğinin; 
gerekli işgücü, makine ekipman ve malzeme bilgilerinin göz önünde bulundurulması ile 
belirlenen işin tamamlanma tarihi, yüklenici için başarılı bir proje uygulamasının ana 
hedeflerinden birisidir. İdarenin hedeflediği, yapını n işletmeye/kullanıma başlama 
tarihi, inşaat işlerinin tamamlanması anından itibaren başlamaktadır. İşin sözleşmede 
belirtilen süre içinde tamamlanması taahhütçü kuruluşun hem maliyetlerinin minimize 
edilmesi hem de itibarı açısından büyük önem ta şımaktadır. Keza öngörülen süreyi 
aşan bir çalışma, hem maliyetlerin yükselmesine hem de işletmeye başlama zamanının 
ileriye ötelenmesi nedeni ile bu yatırımdan beklenen faydaların da gecikmesine neden 
olmaktadır. Gerek bu ötelenmeden gelebilecek faydanın kaybı gerekse yükleniciye 
yaptırım ifade etmesi açısından idareler, öngörülen sürenin aşılması halinde 
uygulanacak cezai müeyyideleri sözleşmelere koyarlar [1]. Fakat bazı hallerde muhtelif 
sebeplerden dolayı, planlanan tamamlanma tarihi ileri sarkmak zorunda kalabilir. Bu 
sebeplerin hangileri halinde ve ne tip uygulamalar sonucu işin süresinin uzatılmasının 
sağlanabileceği; hangi hallerde böyle bir hakkın olmayacağı/ortadan kalkacağı 
derinlemesine araştırılmalı ve analiz edilmelidir. Gerekli görülen hallerde proje 
tamamlanma süresini öne çekmek için tedbirler alınmalıdır.  Sorumluluk sınırlarının belirlenmesinde en iyi yaklaşım, söz konusu inşaat 
sözleşmesindeki risklerin isimlendirilmesi ve adreslendirilmesi ile sorumlulukların tüm 
taraflara faydalı olacak uygun bir düzeyde sınıflandırılmasıdır [2]. Profesyonel ve 
sorumlu inşaatçı lar açısından ulusal ve uluslararası mevzuatı ve uygulamaları yakından 
takip etmek, her türlü hak ve yetkinin ne zaman, hangi şartlarda doğduğunu/yitirildiğini 
bilmek, bazı hallerde sözleşmenin feshine kadar gidebilecek konularda tedbirler almak 
büyük önem arz etmektedir [1]. 
Mahalli görüş ve anlayışların, uluslararası münasebetlerde, iki bazen daha fazla ulus 
mensubu tarafların, hukuk, örf, adet yönünden görüş ve anlayış birliğini temin 
etmelerinin zorluğu karşısında, bir uluslararası tip sözleşmenin zarureti doğmuştur. 
FIDIC olarak adlandırılan böyle bir tip sözleşme “Müşavir Mühendisler Uluslararası 
Federasyonu” (Federation Iternationale des Ingenieurs Conseils) ile “Bina ve 
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Bayındırlık İşleri Uluslararası Federasyonu” tarafından müştereken hazırlanmış ve 1957 
yılında yayınlanmıştır [3]. Gerek yabancı sermayedarların Türkiye’de yapmakta 
oldukları yatırımın inşaat bölümü ile ilgili, gerekse Dünya Bankası, Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kredi kuruluşlarından veya yabancı 
bankaları n kurduğu kredi konsorsiyumları vasıtası ile alınmış kredilerle yapılacak 
inşaat işleri ile ilgili eser sözleşmelerinin, FIDIC esaslı olması, yabancı işveren ve kredi 
kuruluşları tarafından istenmektedir [3].  İşveren-Müşavir Arasında Yapılacak Tip Hizmet Sözleş mesi (Beyaz Kitap), Ortak 
Girişim Tip Sözleşmesi (Mavi Kitap), Alt Müşavirlik Tip Sözleşmesi (Yeşil Kitap), 
Tasarım-Yapım ve Anahtar Teslimi Sözleşmelerinin İdari Şartnamesi (Turuncu Kitap), 
Elektrik ve Makina İşleri İdari Şartnamesi (Sarı Kitap), Profesyonel Sorumluluk 
Sigortası El Kitabı, Kalite Esaslı Seçim ve Proje Finansmanı için Sürdürülebilir 
Çözümler gibi pek çok yayını bulunan FIDIC’in en yaygın olarak kullanı lan ve bu 
çalışmaya ana konu teşkil eden yayını; İnşaat İşleri İdari Şartnamesi (Kırmızı Kitap)’dir 
[4]. Uluslararası kabul edilmiş ana kurallarla teçhiz edilmiş olan I. kısım ile işin 
yapılacağı yerdeki jeolojik şartlar yanı sıra, o memleketteki sosyo-ekonomik şartlar, 
işverenin işe müdahale arzusunun sınırları, işin tamamının veya kısım kısım teslimi gibi 
değişken şartları içeren II. kısım, birlikte tek bir FIDIC Sözleşmesini oluşturmak 
zorundadır. FIDIC Tip Sözleşmesinin uygulandığı projelerin geçirdiği aşamalar sırası 
ile şöyledir; Yatırım kararından önceki safha, proje denen eserin tarifi, ihaleye davet, 
tekliflerin tetkiki ve sözleşmenin seçimi, projenin uygulanması, projenin kabulü ve 
garanti süresi, anlaşmazlıkların çözülmesidir [3]. 
FIDIC, milletlerarası fakat özel bir kuruluştur. Bu kuruluşun inşaat sözleşmelerinde 
taraf olacaklara tavsiye ettiği genel ve özel şartların bağlayıcı hukuki bir değeri yoktur. 
Taraflar, bu hükümleri sözleşmelerine aynen koyabilecekleri gibi diledikleri 
değişiklikleri yapabilirler. Tarafların özgür iradeleri ile aynen yada değiştirerek 
benimsedikleri FIDIC genel ve özel şartlarının yorumlanması ve bu konularda bağlayıcı 
kararların verilmesi sırası ile uyuşmazlık halinde sözleşmeyi yorumlayacak ve 
uyuşmazlık hakkında karar verecek hakem mahkemesine, tarafların uyuşmazlıklar 
hakkında uygulanmasını kabul ettiği ülke hukukuna ve hakem mahkemesi kararını nihai 
olarak denetlemek yetkisine haiz bulunan ilgili yüksek mahkemenin yorumuna bağlıdır  [5]. FIDIC şartnamelerinde mühendis adıyla geçen, daha geniş anlamda kontrol yada 
müşavir olarak kabul edebileceğimiz merciye özel önem verilmektedir. Büyük bir 
tecrübe, bilgi ve saygınlığa sahip olduğu kabul edilen mühendis, işveren ile yüklenici 
arasındaki bağımsız bir karar organı olarak değerlendirilmektedir. Pek çok durumda, 
çıkar çatışmalarının arasında, fennin ve tekniğin gerektirdiği makul kararları vermesi 
beklenen mühendisin, ücretini aldığı işveren lehine kararlar vermeye eğilim 
gösterebileceği ise tartışmalara neden olmaktadır [4]. Mühendis/kontrollük/müşavir, 
projenin yapımına başlamadan önceki safhada, iş sahibinin tasarladığı projeyi, bu 
tasarıya uygun şekilde gerçekleştirmekle yükümlü tutulmaktadır. Projenin uygulanması 
esnasında başarı ve asgari anlaşmazlıklarla tamamlanmasından sorumlu olmak, 
tamamlanma evresinde de işlerin sözleşmeye uygun şekilde yapılıp yapılmadığını 
denetlemek ve kesin hak edişi onaylamak mühendisin görevleri arasındadır [3]. Bir 
yapım projesinin yönetimi, sürekli olarak bir zaman-maliyet uyuşma problemiyle karşı 
karşıyadır. Ünlü bir özdeyişimiz, vaktin nakit olduğunu ifade etmektedir. İnşaat 
projelerinde bunun karşılığı, her türlü süre, maliyet ve sorumluluk ilişkisinin ortaya 
konulması ve mevcut şartlara göre optimum çözümün belirlenerek uygulanmasıdır [6]. 
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2. Amaç ve Yöntem 
 
Bu çalışmada FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi’nde sorumluluk ve risklerin 
işveren, mühendis ve yüklenici arasındaki dağılımı, söz konusu inşaat projesinin 
tamamlanma süresine etkileri esas alınarak incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak 
FIDIC İnş aat İşleri Genel Şartnamesi (Kırmızı Kitap) metninin resmi Türkçe versiyonu 
üzerinden her başl ık ve alt maddelerindeki hususların tek tek kimleri sorumlu kıldığına 
dair Ek’te verilen “FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk/Risk Paylaşımı 
Tablosu” oluşturulmuştur.  Bu tabloda yer alan her husus için, bu hususların inşaat süresine yapacağı etkiler göz 
önünde bulundurularak, 0’dan 9’a kadar değerler arası ndan bir puanlandırma 
yapılmasının istendiği bir anket; uluslararası taahhüt işleri gerçekleştiren 16 farklı 
taahhüt firması tarafından cevaplanmışt ır. Puan değerinin küçük olması proje 
tamamlanma süresine olan etkinin azlığını, büyük olması ise bu etkinin fazla olduğunu 
ifade etmektedir. Her husustan sorumlu olacak kuruluş/ş ahıs; işveren, yüklenici, 
mühendis yada bunların ikili varyasyonları olup her konudaki sorumluluk/risk payla şım 
değeri, 1’in toplam sorumlu sayısına bölünmesi ile dağıtılmıştır. Örneğin işlerin bir 
bölümünün teşerona verilmesinin sorumlusu yüklenici olduğu için bu konudaki ağırlığı 
1/1=1 alınmış; maliyet değişmeleri ile ilgili olarak sözleşme 2. kı smında belirlenmiş 
olan miktarların sözleşme bedeline eklenmesi yada çıkarılması sorumluluğu hem 
mühendis hem de iş verene ait olduğu için risk değerleri 1/2=0.5 olarak alınmıştır. Her 
hususun risk değeri ile maliyetlere etkisinin puanlarının çarpımları yapılarak sözleşme 
genelinde işveren, yüklenici ve mühendisin sorumluluk ağı rlığı belirlenmiştir. Buna ek 
olarak yapılan puanlandırma değerlerinin büyükten küçüğe doğru s ıralanması ile hangi 
konuların yapım süresine etkilerinin daha fazla hangilerinin daha az olduğu 
belirlenmiştir. Dolayısı ile hangi konulara daha çok önem verilmesi gerektiğinin altı 
çizilmiştir. 
 
 
3. Bulgular ve Değerlendirme 
 
Yapılan sorumluluk paylaşım oranları, puanlandırma, sorumluluk ağırlığı 
hesaplamaları ile yüklenici, kontrollük ve işveren için toplam sorumluluk değerlerinin 
dağılımı Ek’te sunulmuştur.  821.5 puanlık toplam sorumluluk değerlerinin dağılımı yüklenici, mühendis ve 
işveren için sırası ile 368.5, 110.8 ve 342.3 değerlerini almış bu de ğerler de bütünün 
sırası ile % 44.8 , % 13.5 ve % 41.7 değerlerine karşılık gelmiştir. Bu verilerin grafiksel 
ifadesi Şekil 1’de verilmiştir. Buradan edinilen izlenim, FIDIC tip ş artnamesinde 
yükleniciye aktarılan sorumluluk ve risklerin, mevcutların en büyük kısmı olduğu, bunu 
işverenin izlediği, mühendisin ise en düş ük düzeyde riske/sorumluluğa maruz 
bırakıldığıdır. Mühendisin bu derecede düşük sorumluluk ve risk altına girerken işin 
tamamlanma süresini etkileyen çok fazla yetkiye sahip olması önemle üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 
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Şekil 1. Sorumluluk/risk değerlerinin dağılımı 
 
Her hususa verilen puanlar büyükten küçüğe sıralandığında ilk 12 önemli husus 
Tablo 1’deki gibi belirlenmiştir. 
 
Tablo 1. Önem sırasına göre proje tamamlanma süresine etkiyen konular  
Madde  Sorumluluk/Yetki 
Proje
  tamamlanma no      süresine etki      
40.1.  İşlerin durdurulması 8.6  
  Savaş, çarpışma, istila, dış düşman   20.4.a  8.4   hareketleri      
  Uygun bulunmayan malzemelerin ve   
39.1. 
 demirbaşların işyerinden uzaklaştırılması,   
 uygunlarının getirilmesi ve uygun 8.4  
  olmayan işlerin sökülüp yeniden uygun   
  şekilde yapılması talimatının verilmesi   
47.1.  İşlerin zamanında tamamlanması 8.4  
  Bölümlerin yada kısımların geçici    48.2.   8.3   kabulünün yapılması       
42.2. 
 İşyeri zilyetliğinin yükleniciye   
 verilememesi nedeniyle süre uzatımı ve 8.2  
  sözleşme bedeline ekleme yapılması   
  İşyerindeki iklimsel koşulların dışında   
12.2.  öngörülemeyen fiziksel engeller yada 8.1  
  koşullarla karşılaşılması   
  Çizim ve talimatların yükleniciye     6.4.    8.0   verilmesinde gecikme olması         
  Kontrollüğün gerekli dokümanları   
6.5  verememesinde yüklenicinin ihmali 8.0  
  bulunması   
  İsyan, ihtilal, ayaklanma, askeri yada     20.4.b    8.0   gaspçı iktidar, iç savaş         
42.1.  İşyeri zilyetliğinin yükleniciye verilmesi 8.0  
  Ara olurların yükleniciye 28 gün içinde    60.10.a   8.0   ödenmesi       
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Buradan Madde 40.1. İşlerin durdurulması ve Madde 20.4.a. Savaş, çarpışma, istila, 
dış düşman hareketleri konularının, proje tamamlanma süresini etkileyen en önemli 
konular olduğu görülmektedir. Bunu Madde 39.1. Uygun bulunmayan malzemelerin ve 
demirbaşların i şyerinden uzaklaştırılması, uygunlarının getirilmesi ve uygun olmayan 
işlerin sökülüp yeniden uygun şekilde yapılması talimatının verilmesi ve Madde 47.1. 
İşlerin zamanında tamamlanması konularının izlediği görülmektedir.  Bu sıralama sonucunda önemli sorumluluklar olan fakat proje tamamlanma süresine 
etkileri daha az görülen Madde 37.2.b. İlgili malzeme ve demirbaşların 
yüklenicininkinden başka atölye ve mahallerde yapılıyor, imal ediliyor olması halinde 
kontrollüğün buralarda muayene ve test yapabilmesi için gerekli izinlerin alınması, 
Madde 37.2.a. İlgili malzeme ve demirbaş ların muayene ve test edilmesi hakkı ile 
Madde 67.1. İşveren ile yüklenici arasında anlaşmazlık halinde başvurulacak merci, 
Madde 24.1.a. Yüklenici yada taşeronlardan birinin elemanlarına yada diğer şahıslara 
ödenecek tazminat ve telafi bedelleri ile Madde 42.3.a. İşyeri girişi ile bağlantılı geçiş 
hakları masraf ve harçları konuları, en sonda yer alan beş konu olmuştur. 
İnş aat projelerinde tamamlanma süresi hem işveren hem de yüklenici açısından 
büyük önem arz etmektedir. Yapılan yatırımın bir an önce tamamlanarak kullanıma 
açılması işveren açısından aciliyet gerektirmektedir. İ nşaatı gerçekleştirilen projelerin 
sözleşme süresi içinde tamamlanması; kaynakların optimum kullanımı, gecikme 
cezasına maruz kalmamak, firma namının leke görmemesi, idari, mali ve hukuki 
yaptırımlara maruz kalınmaması açısından yapım firmalarının önemle üzerinde durması 
gereken konuların başında yer almaktadı r. Projenin süresel koşulları sağlayarak 
sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda yukarıda öne çıkan hususlara daha çok 
eğilmek tüm taraflar için faydalı olacaktır. 
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Ek: FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi kapsamındaki sorumluluklar, paylaşım oranları, puanland ırma 
ve sorumluluk ağırlığı hesaplamalarının ve süresel etki bazında yüklenici, mühendis ve işveren için 
toplam sorumluluk değerleri 
 
   Sorumluluk 
Puan Sorumluluk Ağırlığı   Paylaşım 
    Oranları     
Madde 
Sorumluluk/Yetki Açıklama 
Yü
kle
nic
i 
Mü
hen
dis
  
Pro
jeta
ma
mla
nm
asü
res
inee
tki 
Yü
kle
nic
i 
Mü
hen
dis
 
 
No 
İşv
ere
n 
İşv
ere
n   
    
4.1.  İşlerin bir kısmının taşerona  1 7.0 7.0 0.0 0.0  Verilmesi              
    Yüklenici tarafından sunulup        
6.1.  onaylatılan çizimlerin ve  1 6.0 6.0 0.0 0.0  teknik şartnamenin kontrollüğe              
    Verilmesi       
6.3.  Gerekli çizim ve talimatların  1  7.0 0.0 7.0 0.0  yükleniciye verilmesi              
    
Çizim ve talimatların 
Bu sebeple yüklenicinin       
    gecikmeye uğraması halinde süre      
6.4.  yükleniciye verilmesinde uzatımı verilmesi ve sözleşme 1  8.0 0.0 8.0 0.0
    gecikme olması bedeline ekleme yapılması       
     kontrollükçe düzenlenir      
    Kontrollüğün gerekli Kontrollük gerekli süre. maliyet      
6.5  dokümanları verememesinde artması/eksilmesi tespitinde bu 1  8.0 8.0 0.0 0.0
    yüklenicinin ihmali bulunması durumu göz önüne alır      
    Tamamlayıcı çizim ve        
7.1.  talimatların yükleniciye  1  7.0 0.0 7.0 0.0
    Verilmesi       
    Kalıcı işlerden yüklenicinin        
    sorumluluğunda bulunan Bu işler tamamlanmış dahi olsa      
7.2. 
 projelendirmelerin yapılıp 1 
 
6.0 6.0 0.0 0.0  kontrollük onayı alınmadan kabul   işletme bakım yönergeleri ile      adilmiş sayılmazlar           birlikte kontrollüğe onaya                      sunulması       
    İşlerin gerekli özen ve çaba ile        
    projelendirilmesi.  
1 5.6 5.6 0.0 0.0     gerçekleştirilmesi.   
  8.1.  tamamlanması. kusurlarının           giderilmesi                   
    Bu işlemler için gerekli  
1 
 
5.8 5.8 0.0 0.0     gözetim. işçilik. malzeme.   
    demirbaş ve donanımın temini       
    İş yerindeki tüm çalışma ve Yüklenici, kalıcı işlerin ve geçici           işlerin yüklenici tarafından       
8.2. 
 yapım yöntemlerinin 1 
 
7.2 7.2 0.0 0.0  hazırlanmayan proje ve teknik   uygunluğu, stabilitesi ve      şartnamelerinde sorumlu           Emniyet           tutulamaz                  
    Hidrolojik ve zemine ait  
1
 
7.2 0.0 0.0 7.2     bilgilerin temini ve  
    yükleniciye verilmesi       
    Hidrolojik ve zemine ait  1  7.1 7.1 0.0 0.0     bilgilerin yorumlanması              
    İşyerinin teklifi etkileyebilecek        
  11.1.  şekil, mahiyet, zemin           koşulları, hidrolik ve iklimsel                   
    koşulları, gerekli çalışma ve  
1 7.2 7.2 0.0 0.0     malzeme kapsamı ve mahiyeti,   
    ulaşım, yeme, yatma        
    olanakları konusunda işyeri       
    görme ve her türlü bilgiye        
    sahip olma          
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Teklifinin ve keşif 
         
                
     cetvellerinde belirtilen          
12.1.  bedellerin ve birim fiyatların    1  4.2 4.2 0.0 0.0  
     doğruluğu ve yeterliliği            
     konusunda tatmin olma          
     İşyerindeki iklimsel koşulların Bu sebeple yüklenicinin              gecikmeye uğraması halinde süre              dışında öngörülemeyen         12.2.  uzatımı verilmesi ve sözleşme  1  8.1 0.0 0.0 8.1   fiziksel engeller yada         bedeline ekleme yapılması              koşullarla karşılaşılması              kontrollükçe düzenlenir                       
     Gerekli form ve ayrıntıdaki bir Kontrollükçe istendiği takdirde              önerilen düzenleme ve         14.1.  iş programının hazırlanıp 1  4.7 4.7 0.0 0.0   yöntemlerin genel anlatımının da         sunulması              sunulması gerekir                       
14.2. 
 Gerektiğinde revize iş    
1
  
4.7 4.7 0.0 0.0 
 
 programının hazırlanıp     
     sunulması          
     İstihkaklar için üçer aylık            
14.3.  dönemlerle ayrıntılı nakit akış    1  3.2 3.2 0.0 0.0  
     tahmini verilmesi          
     Onaya mazhar olan ehil ve            
15.1.  yetkili bir vekilin vaktinin Yüklenici yada kontrollük bu 1  6.7 6.7 0.0 0.0   tamamını işlerin gözetiminde vekili geri çekebilir                 
     kullanacak şekilde verilmesi          
     İşyerinde tecrübeli teknik            
16.1.  yardımcılar, gerekli ehliyette    1  7.1 7.1 0.0 0.0   formenler ve ustabaşılar vb.                       
     işçiler bulundurma          
     İşyerinde bulundurulan            
16.2.  elemanların işlerden     1  6.2 0.0 6.2 0.0  
     alınmasını isteme          
     Asal noktalarına, hatlarına ve    
1
  
4.8 4.8 0.0 0.0 
 
     kotlarına uygun aplikasyon     
     yapılması Bu konulardaki tüm hatalar             İşlerin tüm kısımlarının             17.1.  yüklenici tarafından ve bedeli 1
  
4.6 4.6 0.0 0.0 
 
   konum, kot, boyut ve         karşılanarak düzeltilir         hizalanışının uygunluğu                         
     Bu işlemler için gerekli aygıt    1  4.6 4.6 0.0 0.0       ve işçilerin temini                       
     Kontrollüğün istemesi halinde 51. maddeye uygun uygulama         18.1.  sondaj deliği açılması yada 1  3.4 3.4 0.0 0.0   yapılır         keşif kazısı yapılması                         
     İşyerinde bulunmaya mezun    
1
  
4.1 4.1 0.0 0.0 
 
     herkesin emniyetine eksiksiz     
     özen gösterme            
     İşlerin kimseyi tehlikeye    
1
   
4.0 0.0 0.0 
 
     sokmayacak şekilde muhafaza    4.0  
19.1. edilmesi  Koruma ve herkesin sağlığı 
    için her türlü ışık, korkuluk,             1  4.0 4.0 0.0 0.0    çit, uyarı sinyali ve nöbetçinin              
    temin ve muhafazası       
    Çevre koruma, kirlenme,  1  4.0 4.0 0.0 0.0     gürültü tedbirlerini alma              
19.2.  İşveren elemanlarının emniyeti  1  3.8 0.0 0.0 3.8  ve tehlikelerden esirgenmesi              
20.1.  Malzemeler ve demirbaşların  1  4.7 4.7 0.0 0.0  bakımı              
20.2. 
 İşlere, malzemelere yada  
1 
 
5.2 5.2 0.0 0.0  demirbaşlara gelebilecek zarar  
    ziyanın giderilmesi       
    İşverenin risklerinden doğan Sözleşme bedeline ekleme 1  6.3 6.3 0.0 0.0     zarar ve ziyanın giderilmesi yapılması kontrollükçe düzenlenir    
20.3. 
       
   Risklerin birlikteliği sonucu Bu durumda yüklenici ve
1 
 
6.9 6.9 0.0 0.0     ortaya çıkan zarar ziyanın işverenin oransal sorumluluğu 
    giderilmesi hesaba katılır      
  20.4.  Savaş, çarpışma, istila, dış  1  8.4 0.0 0.0 8.4    düşman hareketleri              
   İsyan, ihtilal, ayaklanma,  1 8.0 0.0 0.0 8.0 
    askeri yada gaspçı iktidar, iç        
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savaş 
           
               
    Nükleer yakıtların kaynak     
1 7.0 0.0 0.0 
 
7.0 
 
    olduğu iyonlaştırıcı radyasyon       
    ve radyoaktivite zehirlenmesi            
    Ses hızı ve ötesinde yol alan     
1 3.4 0.0 0.0 
 
3.4 
 
    hava araçlarının ve aygıtlarının       
    yol açtığı basınç dalgaları            
    Yüklenici ve taşeron             
    çalışanları ile sınırlı olmayan     
1 5.6 0.0 0.0 
 
5.6 
 
    ve işlerin idaresinden       
    kaynaklanmayan başkaldırma,             
    kargaşa ve karışıklıklar            
    Kalıcı işlerin işverence     
1 5.2 0.0 0.0 
 
5.2 
 
    kullanılmasından yada       
    işgalinden oluşan zarar ziyan            
    Yüklenicinin     
1 6.1 0.0 0.0 
 
6.1 
 
    projelendirmediği projelerden       
    kaynaklanan zarar ziyanlar            
    Doğal güçlerin anormal bir      1 6.9 0.0 0.0  6.9      şekilde harekete geçmesi                        
    Malzeme ve demirbaşların, 
21.4. maddede belirtilen 
                         
    moloz kaldırma bedeli,          
 21.1.  mesleki ücretler, yüklenici istisnaların kapsanması 1   3.2 3.2 0.0  0.0  
    donanımlarını içeren zorunluluğu bulunmamaktadır           
    sigortalama yapılması            
 
21.3. 
 Sigortalanmayan yada 20. maddedeki sorumluluklara 0.5
 
0.5 3.0 1.5 0.0 
 
1.5 
 
  sigortacılardan tahsil       göre değerlendirilir         edilmeyen paralar                           
    İşverenin; cana gelebilecek             
    ölüm ve yaralanmalara, mala            
 
22.1. 
 gelebilecek hasar ve zarara, 22.2. maddedeki istisnalar hariç 1 
  
4.1 4.1 0.0 
 
0.0 
 
  bunlardan kaynaklanan her        olmak üzere          türlü hak talebine, takibata,                               tazminata, bedel, harç ve            
    masrafa karşı tazmin edilmesi            
 
22.3. 
 22.2. fıkrada tanımlanan     
1 3.8 0.0 0.0 
 
3.8 
 
  istisnalar için yükleniciye       
    gereken temin ve tazmin            
    Yüklenici ve işverenin ortak            
 23.1.  adlarına üçüncü şahıs sigortası   1   3.8 3.8 0.0  0.0  
    yapılması            
    Yüklenici yada taşeronlardan             
    birinin elemanlarına yada   1   2.4 2.4 0.0  0.0      diğer şahıslara ödenecek                        
    tazminat ve telafi bedelleri            
  24.1.  Yüklenicinin her türlü                tazminat ve telafi bedeline ve                             
    bununla ilgili hak talebi,   1   3.3 3.3 0.0  0.0      takibat, tazminat, bedel harç ve                        
    masrafa karşı temin, temin ve            
    tazmin edilip masun tutulması            
 24.2.  İşçilere kaza ve yaralanma   1    3.2 3.2 0.0  0.0    sigortası yapılması                        
    İşlerin mahiyet, kapsam ve             
    programlarındaki            
 25.2.  değişikliklerin sigortacılara   1   4.1 4.1 0.0  0.0    bildirilmesi ve sigortaların                        
    sözleşme ile uyumunun sürekli            
    olarak sağlanması            
    İlgili güzergâhtaki yolların ve             
    köprülerin (su yolları            
    taşımacılığı yapılması halinde            
 
30.1. 
 eklüz, dok, deniz seti ve ilgili   
1 
  
4.2 4.2 0.0 
 
0.0 
 
  diğer yapıların) ziyana       
    uğramaması için gerekli             
    tedbirlerin alınması, güzergah            
    ve vasıtaların buna göre            
    sınırlanıp dağıtılması            
    
 
26 
Selçuk‐Teknik Dergisi  ISSN 1302‐6178 Journal of Selcuk‐Technic 
Cilt 7, Sayı:1‐2008     Volume 7, Number:1‐2008 
   
    
Yüklenici donanımı ve geçici 
           
                
    işlerin nakli esnasında ilgili Buralarda ortaya çıkabilecek              güzergahtaki köprü ve yolların               tazminat ve taleplere karşı            
30.2. 
 (su yolları taşımacılığı 1 
   
3.7 3.7 0.0 
 
0.0 
 
  işvereni temin etme ve masun        yapılması halinde eklüz, dok,          tutma sorumluluğu da yüklenici               deniz seti ve ilgili diğer               Üzerindedir               yapıların) takviye ve                           
    iyileştirilme bedelleri            
    Herhangi bir köprü yada yola             
    (su yolları taşımacılığı Herhangi bir kanun yada              yapılması halinde eklüz, dok,               düzenlemeye göre söz konusu               deniz seti ve ilgili diğer               taşıma iş ini yapan, yollardan    1 3.4 0.0 0.0  3.4      yapılara) hasar gelmesi halinde      
    anlaşmazlığı halletme, gerekli sorumlu makamı hasara karşı             
30.3. 
 tazminle sorumlu ise işverenin bir              bedelleri ödeme, talep, takibat,              yükümlülüğü kalmaz.               tazminat, bedel, harç ve                           
    masraflara karşı yüklenme            
    Her ne zaman bir             
    anlaşmazlığın halli     1 5.6 0.0 0.0  5.6      görüşülecek olsa bunun                        
    yükleniciye bildirilmesi            
    İşverence çalıştırılan diğer Bu durumlarda, 31.2. maddeye               yüklenicilere ve elemanlarına,               istinaden sözleşme bedeline            31.1.  işverenin elemanlarına ve ilgili 1    4.2 4.2 0.0  0.0  
    başka çalışanlara makul olan ekleme yapılması kontrollükçe               düzenlenir               her türlü olanağın temini                           
    Geçici kabul belgesinin             
    düzenlenmesinden sonra tüm            
    yüklenici donanımlarının, artık            
 33.1.  malzemenin, molozun, geçici Kesin kabul döneminde gerekli 1   5.1 5.1 0.0  0.0    işlerin belgenin kapsadığı olacaklar bunun dışındadır                    
    alandan temizlenip            
    kaldırılması ve bölgenin            
    temizlenmesi            
    Tüm eleman ve işgücünün             
    bağlanması, ücretlerinin            
 34.1.  ödenmesi, barındırılması,   1   6.2 6.2 0.0  0.0  
    beslenmesi ve taşınmasının             
    düzenlenmesi            
    Çalıştırılan tüm elemanların ve             
 35.1.  donanımın sayı ve bilgilerinin   1   4.1 4.1 0.0  0.0    kontrollüğün talebi üzerine                        
    raporlanması            
    Malzeme ve demirbaşların             
    kontrollükçe muayene, ölçme            
 36.1.  ve deneye tabi tutulması için   1   3.7 3.7 0.0  0.0    gerekli yardım, işgücü,                        
    elektrik, yakıt, depo, apart ve            
    aletlerin temini            
    Sözleşmede belirtildiği             
 36.2.  taktirde numunelerin temin   1   2.7 2.7 0.0  0.0    edilmesi ve bedellerinin                        
    ödenmesi            
    Sözleşmede belirtildiği            
 36.3.  taktirde testlerin masraflarının   1   2.7 2.7 0.0  0.0  
    karşılanması            
    Sözleşmede belirtilmemiş veya Test sonuçları uygun olmadığı            36.4.  takdirde yüklenici, aksi halde 0.5   0.5 3.2 1.6 0.0  1.6    öngörülmemiş testlerin işverence karşılanır. Gerekli halde         masrafları               süre uzatımı görüşülür.                          
    Kontrollüğün sahaya             
 37.1.  girmesine ve muayene   1   4.1 4.1 0.0  0.0    yapmasına yardım ve kolaylık                        
    sağlanması            
 
37.2. 
 İlgili malzeme ve    
1
 
2.1 0.0 2.1 
 
0.0 
 
  demirbaşların muayene ve test       
    edilmesi hakkı            
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Bu materyallerin 
           
                
    yüklenicininkinden başka            
    atölye ve mahallerde yapılıyor,   
1
  
2.0 2.0 0.0 
 
0.0 
 
    imal ediliyor olması halinde       
    kontrollüğün buralarda             
    muayene ve test yapabilmesi            
    için gerekli izinlerin alınması            
    Kontrollükçe verilen tarihte Kontrollüğün hazır bulunmaması            
37.3. 
 test ve kontrol için hazır  1
   
5.3 5.3 0.0 
 
0.0 
 
  halinde, testler kontrollüğün         bulunmak ve testleri           huzurunda yapılmış işlemi görür                gerçekleştirmek                            
    Malzeme ve demirbaşların     1  7.2 0.0 7.2  0.0      reddi                         
  37.4.  Reddedilen malzeme ve                demirbaşların kusurlarının    1
   
6.8 6.8 0.0 
 
0.0 
 
            
    giderilmesi yada sözleşmeye                          
    uygunluklarının sağlanması            
    Malzeme ve demirbaşların             
 37.5.  muayene ve test edilmesi     1 4.2 0.0 0.0  4.2    yetkisinin bağımsız bir                          
    muayene uzmanına devri            
    Kontrollüğün üstü kapatılacak             
    ve bir daha görülmeyecek            
    kısımları inceleyip metraj   1   4.9 4.9 0.0  0.0    
38.1. 
 çıkarması ve temelleri                         
   incelemesi için her türlü                               
    olanağın sağlanması            
    İşlerin üstünün kapatılması      1 6.3 0.0 0.0  6.3      talimatı verilmesi                          
 
38.2. 
 İşlerin herhangi bir kısmının Maliyetleri, imalatlar uygunsa   1 6.3 0.0 0.0 
 
6.3 
 
  işveren, değilse yüklenici         üzerinin açtırılması           tarafından karşılanır                            
    Uygun bulunmayan             
    malzemelerin ve demirbaşların 39.2. maddeye göre yüklenicinin          
    işyerinden uzaklaştırılması, bu talimata uymaması halinde          
 39.1.  uygunlarının getirilmesi ve işveren talimatları başkalarına   1 8.4 0.0 0.0  8.4  
    uygun olmayan işlerin sökülüp yaptırmak ve maliyetlerini           
    yeniden uygun şekilde yükleniciden kesmeye yetkilidir.          
    yapılması talimatının verilmesi            
 40.1.  İşlerin durdurulması     1 8.6 0.0 0.0  8.6  
 
40.2. 
 Durdurmadan sonra tespit Bu sebeple süre uzatımı verilmesi   1 7.0 0.0 0.0 
 
7.0 
 
  ve sözleşme bedeline ekleme         yapılması           yapılması kontrollükçe düzenlenir                            
    
Durdurmadan sonraki 84 
Durdurma sözleşmede           
    öngörülmemişse, yüklenicinin bir          
 40.3.  günlük süre zarfında çalışma kusuru yada sözleşme ihlali 1   5.3 5.3 0.0  0.0    izni verilmemesi halinde dahilinde değilse, iklim                      
    yeniden başlama izni istenmesi şartlarından dolayı gerekli değilse          
     ve emniyet için gerekli değilse          
 42.1.  İşyeri zilyetliğinin yükleniciye Kontrollüğün işe başla bildirisi ile    1 8.0 0.0 0.0  8.0    verilmesi birlikte                      
    İşyeri zilyetliğinin yükleniciye             
 42.2.  verilememesi nedeniyle süre    0.5 0.5 8.2 0.0 4.1  4.1    uzatımı ve sözleşme bedeline                        
    ekleme yapılması            
    İşyeri girişi ile bağlantılı geçiş   1   2.6 2.6 0.0  0.0      hakları masraf ve harçları                          
  42.3.  İşyeri dışında, işlerle ilgili   
1
  
3.6 3.6 0.0 
 
0.0     gereksenecek ek tesis ve       
    masraflar            
                 
     Fazladan yada ek işlerin çıkması,           
    İşin uzatılması için durumların şartname gecikme sebeplerine              uygun durumlar, istisnai                oluşmasından 28 gün içinde                olumsuzlukta iklim şartları,             44.1.-  yüklenici bildirimi yapılması     1 7.4 0.0 0.0  7.4    işverenden kaynaklanan gecikme,           halinde iş uzatma süresinin                engelleme durumları yada                tespit edilmesi                yüklenici kusuru haricindeki diğer                            
     kabul edilebilir durumlar halinde          
 45.1.  Geceleyin yada resmi yerel Vardiyalar halinde yürütülen işler   1 6.6 0.0 0.0  6.6  
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günlerde çalışma oluru 
 
hariç 
         
               
    verilmesi             
    İşlerin öngörülen hızda      
1 6.1 0.0 0.0 
 
6.1 
 
    gitmemesinden dolayı gerekli        
  46.1.  hızlanmanın sağlanması talebi                İşin hızlandırılması için  Alınacak tedbirler işvereni ek  
1
   
7.7 7.7 0.0 
 
0.0 
 
           
    gerekli tedbirlerin alınıp  gözetim masrafına sokarsa bu     
    uygulanması  maliyet yükleniciye ait olur          
    
İşlerin zamanında 
 Zamanında tamamlanmama           
 47.1.   durumunda yüklenici tarafından 1   8.4 8.4 0.0  0.0    tamamlanması  zamanı geçen her gün için                       
      işverene tazminat ödenir          
      İşlerin kontrollüğün tatmin           
      olacağı normda tamamlanması ve          
 48.1.  Geçici kabul belgesi verilmesi  bildirilen kusurların   1 7.0 0.0 0.0  7.0  
      giderilmesinden sonraki 21 gün           
      içinde          
 48.2.  Bölümlerin yada kısımların       1 8.3 0.0 0.0  8.3    geçici kabulünün yapılması                           
    Kalıcı işlerin bir kısmının  Yüklenicini kalıcı işlerin o                kısmındaki geri kalan işleri kesin             48.3.  işlerin tamamı bitirilmeden      1 6.6 0.0 0.0  6.6     kabul döneminde tamamlamayı          önce geçici kabulü                  taahhüt etmiş sayılması kaydı ile                             
 
48.4. 
 Eski haline getirilmesi gereken  İşlerin tamamı bitirilmeden önce
1
  
5.0 5.0 0.0 
 
0.0 
 
  zemin yada yüzeylerdeki  verilen bir geçici kabul belgesi bu     
    işlerin bitirilmesi  işlerin bitirildiği anlamına gelmez          
    Kesin kabul döneminin              
    sonunda varsa kalan işlerin             
 49.2.  tamamlanması, düzeltme ve    1   4.3 4.3 0.0  0.0  
    yeniden inşa yapılması,              
    kusurların giderilmesi             
      Kusur giderme gerekliliği           
 49.3.  Kusurları giderme masrafları  yüklenicinin dışında bir kaynak 1   4.4 4.4 0.0  0.0     sebebi ile hasıl olmuşsa işveren                        
      karşılar          
    Kusur gidermede başka  Yüklenicinin böyle bir talimatı            
49.4. 
 şahısları çalıştırıp maliyetini     1 
 
4.0 0.0 4.0 
 
0.0 
 
   uygun bir sürede yerine         yükleniciden keserek            getirmemesi halinde                karşılamak                               
    Herhangi bir kusur, çekme  Bu konudaki masraflar, anılan                problemlerin kaynağı yüklenici             50.1.  yada hatanın sebebinin      1 3.2 0.0 0.0  3.2     ise yükleniciye, aksi ise işverene          araştırılması talebi                  aittir                             
    İşlerin yada bir kısmının      
1 7.5 0.0 0.0 
 
7.5 
 
    şeklinde, niteliğinde yada        
    miktarında değişiklik yapma             
    Kot, hat, konum ve boyut  Bu değişiklikler, yüklenici   1 7.0 0.0 0.0  7.0      değişikliği            kaynaklı kusurlardan yada                             
  51.1.  İşlerin tamamlanması için  sözleşme ihlalinden dolayı gerekli               olmuşsa ilgili masraflar     1 6.0 0.0 0.0  6.0      gerekli olan her türlü ek işin             yükleniciye ait olur          yaptırılması                               
                   
    İşlerin herhangi kısmı için             
    belirlenmiş yapım sırasını ve      1 7.0 0.0 0.0  7.0  
    zamanlamasını değiştirme             
 52.2.  Miktarı değiştirilmiş işlerde       1 5.5 0.0 0.0  5.5    birim fiyat değiştirme                           
    Miktarı değiştirilmiş herhangi  Böyle bir uygulamada yüklenici            
52.4. 
  günlük işgücü puantajları,     1 4.2 0.0 0.0 
 
4.2 
 
  bir işin yevmiyeli olarak           malzeme ve donanım kullanımı          yaptırılması kararı                  raporlarını kontrollüğe sunar                             
 
53.1. 
 Ek ödeme talebinde bulunma  Bunu gerektiren durumun ortaya 1
  
4.5 4.5 0.0 
 
0.0 
 
   çıkmasından sonraki 28 gün         hakkı             içinde kontrollüğe bildirerek                             
    Talepler için tutulan tüm              
 53.2.  kayıtların tetkik edilme izninin    1   5.3 5.3 0.0  0.0    ve kayıtların kopyalarının                            
    kontrollüğe verilmesi             
 53.3.  Talep edilen miktar ve    1   4.4 4.4 0.0  0.0  
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gerekçenin kontrollüğe 
           
                
    sunulması            
 53.5.  Uygun görülen talep ve ilgili      1 5.0 0.0 0.0  5.0    miktarın yükleniciye ödenmesi                         
    Yüklenici donanımına, geçici            
 54.2.  işlere ve malzemelere   1   5.6 5.6 0.0  0.0  
    gelebilecek zarar ve ziyan            
    Gerektiğinde yüklenici             
    donanımının, malzemelerin ve            
 54.3.  işler için gerekli diğer şeylerin     1 6.9 0.0 0.0  6.9    gümrükten geçirilmesine                         
    yardım için elden gelen            
    çabanın gösterilmesi            
    Yüklenicinin işler için ithal             
    ettiği donanımların yeniden            
 54.4.  ihraç edilebilmesi için gerekli     1 3.2 0.0 0.0  3.2    resmi olurların alınmasında                         
    yardım için elden gelen            
    çabanın gösterilmesi            
    Yüklenicinin kiraladığı bir             
    donanımı fesih halinde aynı İşverenin bu donanımı, başka bir           
54.5. 
 şartlarla işverenin kiralamaya  1
   
3.0 3.0 0.0 
 
0.0 
 
  yükleniciye kullandırma hakkı         devam etmesi ile ilgili şartların                   kiralama sözleşmesine yoktur          
                     konması            
    Yüklenici donanımının 54.5. Bu giderler 63. madde           
 54.6.  fıkra şartlarına göre kapsamında işlerin yürütülüp 1   3.0 3.0 0.0  0.0    kiralanması ve kira sözleşmesi tamamlanması ve kusurlarının                      
    masrafları giderilmesi bedelinden sayılır          
 
55.1. 
 Keşif cetvelinde verilen   
1
  
6.8 6.8 0.0 
 
0.0 
 
  metrajların işlerin fiili ve       
    doğru metrajı olup olmaması            
    İşlerin değerinin ölçümleme    
1 
 
5.3 0.0 5.3 
 
0.0 
 
    yoluyla belirlenip tespit       
  
56.1. 
 edilmesi            
   Kontrollükçe işlerde ölçüm             
    yapılması istendiğinde   1   5.5 5.5 0.0  0.0      yardımcı olmak ve istenilen                          
    bilgileri vermek            
 57.2.  Götürü pozların analizinin Kabul mektubu alınmasından 1   2.7 2.7 0.0  0.0    yapılıp sunulması itibaren 28 gün içinde                      
 60.2.  Aylık ödemelerde işverene Hakediş raporunun verilmesinden   1  8.7 0.0 8.7  0.0    olur verilmesi itibaren 28 gün içinde                     
    İşlerin tamamı için geçici             
    kabul belgesi düzenlendiğinde            
    tutulan paranın yarısının    1  7.1 0.0 7.1  0.0  
    yükleniciye ödenmesine olur             
    verme            
    Kesin kabul dönemi sona             
  
60.3. 
 erdiğinde tutulan paranın    1  7.0 0.0 7.0  0.0     ikinci yarısının yükleniciye                         
    ödenmesine olur verme            
    Yüklenici tarafından yapılması             
    gereken herhangi bir iş            
    kalmışsa, tutulan paraların    1  5.5 0.0 5.5  0.0      buna karşılık gelen kısmının                         
    olurunu, iş tamamlanıncaya            
    kadar bekletme            
 
60.5. 
 İş bitimi hakediş raporunun İşlerin tamamı için geçici kabul 1
  
7.2 7.2 0.0 
 
0.0 
 
  tutanağının düzenlenmesinden         kontrollüğe sunulması           itibaren 84 gün içinde                            
    Kesin hakediş raporu Kesin kabul belgesinin          
 60.6.  taslağının kontrollüğe düzenlenmesini izleyen en geç 56 1   6.3 6.3 0.0  0.0  
    sunulması gün içinde          
    Kesin hakediş raporundaki             
    toplam tutarın yükleniciye            
 60.7.  ödenmesi gereken paraların   1   5.8 5.8 0.0  0.0    eksiksiz ve kesin bir hesabı                          
    olduğunu doğrulayan bir            
    ibranamenin işverene            
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verilmesi 
           
               
              
 
60.8. 
 Kesin olurun işverene Kesin hakediş raporu ve  1 
 
5.3 0.0 5.3 
 
0.0 
 
  ibranamenin alınmasını izleyen 28         verilmesi          gün içinde                            
    Ara olurların yükleniciye 28 Gecikme halinde teklif ekinde    1 8.0 0.0 0.0  8.0      gün içinde ödenmesi        
60.10. 
 belirtilen oran nispetinde               Kesin olurun tevdisinden               işletilecek faiz de yükleniciye     1 5.3 0.0 0.0 
 
5.3 
 
    itibaren 56 gün içinde           ödenir.          yükleniciye ödeme yapılması                             
    Kesin kabul belgesinin             
 62.1.  imzalanıp işverene tevdisi ve Bu işlem tamamlanmadan  1  3.3 0.0 3.3  0.0    kopyasının yükleniciye sözleşme tamamlanmış sayılmaz                     
    iletilmesi            
     Yüklenici sözleşmeyi    1 6.1 0.0 0.0  6.1       tanımamışsa,                      
    
Yükleniciye 14 gün süreli bir 
İşlere devam etmemişse,   1 6.2 0.0 0.0  6.2  
    Verilen bildiri yada talimatların    1 6.0 0.0 0.0  6.0      bildirim vererek iş yerine gereğini yerine getirmemişse,                     
  63.1.  girme, yüklenicinin Bir yükümlülüğünü ısrarla ve    1 5.8 0.0 0.0  5.8     istihdamını sona erdirme, işleri bilerek sürdürmekteyse,                     
    kendi bitirme yada başka bir İşlerin tamamını taşerona    1 6.3 0.0 0.0  6.3      yüklenici istihdam etme vermişse                    
     63.1. maddede belirtilen acz, iflas,   
1 6.0 0.0 0.0 
 
6.0 
 
     tasfiye vb. durumlar     
     gerçekleşmişse          
    Yüklenicinin kazandığı ve                              
    yükleniciye tahakkuk    1  7.1 0.0 7.1  0.0      edebilecek miktarın tespiti ve                         
  
63.2. 
 oluru İşverenin işyerine girmesi ve          
   Tamamen yada kısmen sözleşmeyi sona erdirmesinden           
    kullanılmış malzemelerin, sonra  
1 
 
4.2 0.0 4.2 
 
0.0 
 
    yüklenici donanımının ve       
    geçici işlerin bedelinin tespiti             
    ve oluru            
    Girme ve sona erdirmeyi takip             
    eden 14 gün içinde mal ve            
 63.4.  hizmet temini konusunda   1   4.2 4.2 0.0  0.0    girilmiş olan anlaşmalardaki                          
    avantajların işverene            
    devredilmesi            
    İşlerin emniyeti için gereken             
    onarım vb. işlerin yüklenici Maliyetler yüklenicinin yapmakla              tarafından hemen             
64.1. 
 sorumlu olduğu nitelikteyse     1 3.2 0.0 0.0 
 
3.2 
 
  yapılamayacak olması yada         yüklenici hesabından, aksi halde          yüklenicinin isteksizliği                işverence karşılanacaktır.                halinde başka şahısların                             
    istihdam edilerek yaptırılması            
    Uygun işlerde sonradan             
    olabilecek ve mülke            
 65.1.  gelebilecek tahribat ve hasarlar   1   5.2 5.2 0.0  0.0  
    ile yaralanmalar ve can             
    kayıpları            
    Özel risklerden dolayı işlere,             
    malzeme ve demirbaşa,            
 65.3.  yüklenici donanımına gelen     1 6.7 0.0 0.0  6.7  
    hasar, onarım ve yenileme             
    maliyetleri            
    Mayın, bomba, mermi, el             
    bombası, güdümlü mermiler,            
 
65.4. 
 savaş gereçleri ve Bunların özel risklerin bir sonucu   1 5.6 0.0 0.0 
 
5.6 
 
  patlayıcılardan kaynaklanacak         olduğu kabul edilir          patlama yada darbelerden                                 doğacak yıkım, hasar,            
    yaralanma yada can kaybı            
    Özel risklere yorulabilecek ve             
 65.5.  sözleşmede yükleniciye     1 7.1 0.0 0.0  7.1    ödenmesi öngörülmemiş olan                         
    her türlü bedel artışı            
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Dünya'da, işlerin 
           
                
    yürütülmesini etkileyen bir   
1 
  
7.0 7.0 0.0 
 
0.0 
 
    savaş çıkması halinde işlerin       
  65.6.  tamamlanması için elden gelen                azami çabanın gösterilmesi                             
    Böyle bir savaş sebebi ile     
1 7.0 0.0 0.0 
 
7.0 
 
    sözleşmeyi sona erdirme       
    yetkisi            
    Savaş sebepli sona erdirme Taşeronlara da aynı faaliyetler            
65.7. 
 durumunda, uygun zamanda 1 
   
3.1 3.1 0.0 
 
0.0 
 
  için benzer olanakların sunulması        yüklenici donanımının          da bu kapsamdadır.               işyerinden çekilmesi                           
    Savaş sebepli sona erdirme             
    durumunda yükleniciye            
    yapılmış işlerin, işler için            
    alınıp işverene teslim edilmiş            
    malzemelerin, iş için            
 65.8.  yüklenicinin girdiği     1 3.0 0.0 0.0  3.0  
    harcamaların, yüklenici             
    parkının nakli için uygun            
    bedelin, yüklenici            
    elemanlarının yurtlarına            
    dönmelerinin karşılanması            
    Kabul mektubundan sonra             
    tarafların kontrolü dışındaki            
    bir durumdan dolayı sözleşme            
 
66.1. 
 yükümlülüklerini yerine     
1 3.2 0.0 0.0 
 
3.2 
 
  getirememelerinden dolayı,       
    gerçekleşen işler için 65.8.             
    madde ile aynı kapsamda            
    yükleniciye yapılacak            
    ödemeler            
    İşveren ile yüklenici arasında            
 67.1.  anlaşmazlık halinde    1  2.1 0.0 2.1  0.0  
    başvurulacak merci            
 67.2.  Tahkimin başlamasından önce   0.5   0.5 6.3 3.2 0.0  3.2    anlaşmazlığın dostça halli                       
     Hakedişlere göre ödenmesi           
     gereken miktarın zamanında          
    
Sözleşmedeki istihdamını sona 
ödenmemesi, hakediş ödenmesi          
 69.1.  olurunun verilmesine müdahale 1   7.2 7.2 0.0  0.0    erdirme edilmesi, işverenin iflas ve                    
     tasfiyesi, ekonomik bozukluk          
     nedeniyle görevlerini yerine          
     getirememesi halinde          
    Sözleşmenin 69.1. fıkra             
    uyarınca sona ermesi            
    durumunda, işverenin 65.            
  69.3. S maddedeki yükümlülüklerine     1 3.1 0.0 0.0  3.1    ek olarak sözleşmenin bu                        
    şekilde sona ermesinden            
    kaynaklanan zarar ve ziyanı            
    ödeme            
    İşverenin ödemesi gereken             
    tutarı 60.10. fıkraya göre Bu durumdan dolayı yüklenici          
    ödemesi gereken süreden gecikmeye uğrar yada masrafa          
 69.4.  sonraki 28 gün içinde girerse kontrol bunu tespit ederek 1   3.2 3.2 0.0  0.0    ödememesi halinde işverene işverene bildirir ve gerekli süre                    
    ve kontrole 28 gün önceden uzatımı ve ek ödentilerin          
    bildiri vererek işi durdurma yapılmasını ister          
    yada çalışma hızını düşürme            
    İşçilik ve/veya malzeme             
    maliyetlerindeki yükselme            
    yada düşüşler ve işin maliyeti            
 
70.1. 
 ile ilgili diğer hususlardaki    
0.5 0.5 6.2 0.0 3.1 
 
3.1 
 
  maliyet değişmeleri ile ilgili      
    olarak sözleşme 2. kısmında             
    belirlenmiş olan miktarların            
    sözleşme bedeline eklenmesi            
    yada çıkarılması            
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Mevzuat değişikliklerinden 
                           
  kaynaklanan maliyet artışları              
 70.2. halinde tespit ve sözleşme     1  6.5 0.0 6.5  0.0  
  bedeline yansıtılması öneri ve              
  düzenlemesi              
  Sözleşme bedelinin ödeneceği              
  para cinsiyle ilgili parasal              
 
71.1. 
kısıtlamalar yada transfer       
1 6.2 0.0 0.0 
 
6.2 
 
 kısıtlamaları getirildiğinde         
  yüklenicinin bu durumlar              
  nedeni ile uğrayacağı zarar ve              
  ziyanın tazmini              
  Ödeme yapılan döviz ile ülke              
  para birimi arasındaki kur              
 72.1. oynamalarının ödemeleri       1 5.2 0.0 0.0  5.2   etkilemesini önlemek                       
  (ödemeleri bu oynamaya tabi              
  tutmamak)              
    Toplam      821.5 368.5 110.8  342.3  
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